

MSSA KOALİSYASININ HƏYATA KEÇİRDİYİ LAYİHƏ HAQQINDA MƏLUMAT

<p>1. Layihənin adı: “Yerli özünüidarəetmə qurumlarının neft kontraktları haqqında bilgilərinin artırılması və mədən sənayesi gəlirlərinin əhalinin sosial durumuna təsirinə dair maarifləndirilməsi (pilot layihə)</p>																																																																																																																			
<p>2. Layihəni icra edən təşkilat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adı : “Elmi-Texniki Tərəqqi və Təhsil Mərkəzi” ▪ ünvan: Nizami r-nu, İsmayıl Məmmədov küç. 17/136 ▪ tel. faks: (050)530-28-40, 476-30-95 ▪ email : ett@box.az ▪ web 																																																																																																																			
<p>3. Layihənin sponsoru : ACİ-Yardım Fondu</p>																																																																																																																			
<p>4. Layihənin müddəti : 1 ay (pilot layihə)</p>																																																																																																																			
<p>5. Layihənin dəyəri: 1929\$</p>																																																																																																																			
<p>6. Layihənin koordinatoru: Ehtiram Əli</p>																																																																																																																			
<p>7. Nəzərdə tutulan fəaliyyət: “Нефт амили вя онунла ялагядар газанълар, фясадлар, эяляъяк имканлар вя рискляр” mövzusunda Oğuz şəhərində Dəyirmi Masa keçirilib.</p>																																																																																																																			
<p>8. Həyata keçirilmə planı:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fəaliyyət növü</th> <th colspan="12">Layihənin davam edəcəyi müddət (2006-cı ildə müvafiq aylar)</th> </tr> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Oğuz rayonu üzrə özünüidarəetmə qurumları barədə məlumatların toplanması və əlaqələrin qurulması</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 30 nəfərədn ibarət dəyirmi masa iştirakçılarının müəyyənləşdirilməsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Dəyirmi masa proqramının, gündəliyinin və hər bir iştirakçı üçün dəftərxana bukletinin hazırlanması</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Dəyirmi masanın keçirilməsi üçün texniki avadanlıqla (proyektor, rəqəmli fotoaparət və s.) təmin edilməsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Dəyirmi masanın keçirilməsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qeyd:</td> <td colspan="12"></td> </tr> </tbody> </table>													Fəaliyyət növü	Layihənin davam edəcəyi müddət (2006-cı ildə müvafiq aylar)												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	1. Oğuz rayonu üzrə özünüidarəetmə qurumları barədə məlumatların toplanması və əlaqələrin qurulması							X						2. 30 nəfərədn ibarət dəyirmi masa iştirakçılarının müəyyənləşdirilməsi							X						3. Dəyirmi masa proqramının, gündəliyinin və hər bir iştirakçı üçün dəftərxana bukletinin hazırlanması							X						4. Dəyirmi masanın keçirilməsi üçün texniki avadanlıqla (proyektor, rəqəmli fotoaparət və s.) təmin edilməsi							X						5. Dəyirmi masanın keçirilməsi							X						Qeyd:												
Fəaliyyət növü	Layihənin davam edəcəyi müddət (2006-cı ildə müvafiq aylar)																																																																																																																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																							
1. Oğuz rayonu üzrə özünüidarəetmə qurumları barədə məlumatların toplanması və əlaqələrin qurulması							X																																																																																																												
2. 30 nəfərədn ibarət dəyirmi masa iştirakçılarının müəyyənləşdirilməsi							X																																																																																																												
3. Dəyirmi masa proqramının, gündəliyinin və hər bir iştirakçı üçün dəftərxana bukletinin hazırlanması							X																																																																																																												
4. Dəyirmi masanın keçirilməsi üçün texniki avadanlıqla (proyektor, rəqəmli fotoaparət və s.) təmin edilməsi							X																																																																																																												
5. Dəyirmi masanın keçirilməsi							X																																																																																																												
Qeyd:																																																																																																																			

9. Bütçə:

Xərclər	Bütçə
1. Əmək haqqı (DSMF daxil olmaqla)	\$
▪ Layihənin kordinatoru -	300
▪ Ассистент	150
▪ Mühəsib-	100
▪ ДСМФ – 22%	121
2. Qonorar	100\$
3. Dəyirmi masanın keçirilməsi üçün ezamiyyət xərcləri	183\$
4. Dəyirmi masa üçün xərclər	265\$
5. Ləvazimat	610\$
6. Digər birbaşa xərclər	100\$
7. Cəmi:	1929\$
Qeyd:	

10. Qiymətləndirmə: (laihənin hər mərhələsinin sonunda təqdim edilir və azı iki nəfər qiymətləndiricinin rəyi vacibdir):

a. Qiymətləndirici _____ A.A.S _____

b. Qiymətləndirici _____ A.A.S _____

